

มหาวิทยาลัยทักษิณ

อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110

14 พฤษภาคม 2547

เรื่อง ความก้าวหน้าของการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยทักษิณ จ.พัทลุง

เรียน บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ จะเปิดการเรียนการสอนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547 นั้น มหาวิทยาลัยขอแจ้งความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. งานบริการการศึกษา

- 1.1 ระบบการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปหรือรายวิชาที่มีนิสิตลงทะเบียนเรียนทั้งที่สงขลา และพัทลุง ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล โดยมีห้องเรียนที่จังหวัดสงขลา 1 ห้อง ความจุ 200 คน และที่พัทลุง 1 ห้อง ความจุ 400 คน ปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งและทดสอบระบบแล้วเสร็จพร้อมที่จะใช้งาน
- 1.2 ตารางเรียนของทุกรายวิชาดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- 1.3 ระบบการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว นิสิตสามารถตรวจสอบตารางเรียน และสามารถเปลี่ยนแปลงวิชาเรียนได้ล่วงหน้า ส่วนนิสิตชั้นปีที่ 1 จะลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตที่จังหวัดพัทลุงในระหว่างวันที่ 12 - 18 มิถุนายน 2547

2. งานห้องสมุด

- 2.1 พร้อมให้บริการยืม-คืน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป โดยในระยะแรกจะให้บริการยืมคืนโดยใช้บัตรก่อน จนกว่าระบบยืมคืนอัตโนมัติจะแล้วเสร็จ ประมาณเดือนกรกฎาคม 2547 และจะมีบุคลากรของห้องสมุดไปปฏิบัติเต็มเวลา จำนวน 3 คน
- 2.2 หนังสือและวารสารในสาขาที่ย้ายไปดำเนินการสอนที่พื้นที่พัทลุง ทั้งหมด เช่น คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ซึ่งอยู่ที่สำนักหอสมุดจังหวัดสงขลา จะย้ายไปที่จังหวัดพัทลุง ทั้งหมดภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2547 ส่วนหนังสือและวารสารในสาขาวิชาพื้นฐาน ที่ต้องใช้ร่วมกันทั้งจังหวัดสงขลาและพัทลุง ถ้ารายการใดมีมากกว่า 1 เล่ม จะแบ่งไปไว้ที่จังหวัดพัทลุงด้วย แต่ถ้ามี 1 เล่ม จะจัดซื้อใหม่และทำไปไว้ที่ห้องสมุดที่จังหวัดพัทลุง ปัจจุบันได้จัดซื้อไปแล้ว ประมาณ 500 เล่ม กำลังดำเนินการทำทะเบียนและจะเคลื่อนย้ายไปยังจังหวัดพัทลุง ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2547
- 2.3 วารสารทั่วไป นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ จะบอกรับใหม่จากร้านหนังสือในจังหวัดพัทลุง

3. งานคอมพิวเตอร์

- 3.1 มีระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง
- 3.2 ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวมที่สมบูรณ์ สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ มีคอมพิวเตอร์ 21 เครื่อง ซึ่งเมื่อเปิดเรียน จะแบ่งให้คณาจารย์และบุคลากรได้ใช้ จำนวน 4 เครื่อง พร้อมเครื่องพิมพ์ โดยเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ส่วนอีก 17 เครื่อง จะให้บริการสำหรับนิสิต ตั้งแต่เวลา 08.00 – 24.00 น. ทุกวัน
- 3.3 ภายในเดือนกรกฎาคม 2547 จะมีการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ไปยังทุกอาคารภายในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และจะจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมอีกจำนวน 285 เครื่อง
- 3.4 คณะวิทยาศาสตร์จะจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของคณะฯ อีกจำนวนหนึ่ง และจะสมบูรณ์พร้อมใช้งานภายในเดือนกรกฎาคม 2547 เช่นกัน

4. งานสวัสดิการ

- 4.1 หอพักนิสิต กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ 2 หลัง แต่คาดว่าจะไม่เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด ดังนั้น จะมีการจัดสรรให้นิสิตพักดังนี้
- 4.1.1 ชั้น 2 และ ชั้น 3 ของหลังที่ 1 จำนวน 86 ห้อง
- 4.1.2 ห้องพักผู้ปกครอง ในหลังที่ 1 จำนวน 12 ห้อง ห้องละ 4 คน รวม 48 คน
- 4.1.3 อาคารที่พักบุคลากรหลังที่ 2 ชั้นที่ 3 และ 4 จำนวน 14 ห้อง ห้องละ 8 คน รวม 112 คน โดยจะเป็นนิสิตชาย และเพื่อแก้ปัญหาในการใช้ห้องน้ำห้องส้วมของนิสิตชายที่พักในอาคารบุคลากร มหาวิทยาลัยจะสร้างห้องอาบน้ำชั่วคราว ด้านล่างของอาคารที่พักบุคลากรหลังที่ 2

อย่างไรก็ตาม การจัดครุภัณฑ์ในห้องพักของนิสิตได้แก่ชุดที่นอน เตียง และโต๊ะเขียนหนังสือ อาจจะไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2547 แต่อย่างน้อยที่สุด จะมีที่นอนจัดให้ ส่วนที่เหลือจะเร่งติดตั้งให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2547

เนื่องจาก เมื่อนิสิตที่เข้าพักในอาคารหลังที่ 1 บริเวณชั้นที่ 2 และ 3 ยังมีการก่อสร้างบริเวณชั้นที่ 4 อยู่ แต่เป็นการตกแต่งภายใน ซึ่งจะทำให้ความรบกวนให้แก่นิสิตไม่มาก และการเข้าทำงานของคนงานก่อสร้างจะแยกต่างหากไม่มาปะปนกับบริเวณที่พักนิสิต และมหาวิทยาลัยจะจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

- 4.1.4 บริเวณชั้นล่างของอาคารที่พักนิสิตหลังที่ 1 จะมีร้านมินิมาร์ท ร้านถ่ายเอกสาร ร้านบริการซักรีด และร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้บริการ ซึ่งขณะนี้ มหาวิทยาลัยได้ผู้ประการแล้ว และพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2547 เป็นต้นไป

4.2 ร้านอาหาร

ขณะนี้ได้ผู้ประกอบการร้านอาหารที่โรงอาหารแล้ว โดยแบ่งเป็นร้านข้าวแกง ร้านอาหารมุสลิม ร้านอาหารจานเดียว-ตามสั่ง และร้านเครื่องดื่ม ขนมหวานและผลไม้ อย่างละ 1 ร้าน และพร้อมที่จะให้บริการตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2547 เป็นต้นไป

ส่วนร้านอาหารตอนเย็นและกลางคืนนั้น จะให้บริการในรูปแบบแผงลอยหน้าอาคารหอพักนิสิต หลังที่ 1 ตั้งแต่ เวลา 16.00-21.00 น. ขณะนี้ อยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้ประกอบการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2547

4.3 การรักษาพยาบาล

นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณทุกคนจะต้องทำการประกันสุขภาพนิสิตและประกันอุบัติเหตุนิสิต โดยจ่ายค่าธรรมเนียม 200 บาท/ปี นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยแนะนำให้นิสิตทุกคนที่ไปอยู่ที่จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคกับโรงพยาบาลป่าพะยอม โดยนิสิตที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะต้องย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ที่บ้านเลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง จะมีการโอนสิทธิจากโรงพยาบาลสงขลาไปยังโรงพยาบาลป่าพะยอม ขณะนี้กลุ่มงานกิจการนิสิตกำลังประสานงานเรื่องนี้อยู่

ส่วนเรื่องการพยาบาลเบื้องต้นนั้น จะมีห้องพยาบาลเบื้องต้นอยู่บริเวณชั้นล่างของอาคารหอพักนิสิต โดยมีพยาบาลอยู่ประจำ และมีรถฉุกเฉินเตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมให้บริการนำส่งโรงพยาบาลป่าพะยอมหรือโรงพยาบาลพัทลุง ถ้าจำเป็น

4.4 การคมนาคม

- 4.4.1 ขณะนี้มีรถรับส่งบุคลากรไป-กลับ ระหว่างพื้นที่จังหวัดสงขลา-พัทลุงทุกวัน ผู้ที่ประสงค์จะใช้ บริการสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานธุรการพัทลุง
- 4.4.2 การเดินทางระหว่างมหาวิทยาลัย กับตลาดป่าพะยอมและตัวเมืองพัทลุง จะมีสองแถวบริการ และมีรถจักรยานยนต์รับจ้าง ให้บริการจากทางเข้าบริเวณถนนสายเอเชีย ไปยังมหาวิทยาลัย ขณะนี้กำลังดำเนินการจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ร่วมกับผู้ประกอบการ เช่น เส้นทางและจุดรับส่ง ราคาค่าโดยสาร การจัดทำทะเบียนประวัติผู้ขับขี่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2547
- 4.4.3 การเดินทางภายในมหาวิทยาลัย ทางกลุ่มงานกิจการนิสิต ได้จัดซื้อจักรยานจำนวน 400 คัน เพื่อให้นิสิตเช่าและใช้ภายในมหาวิทยาลัย และตอนกลางคืน ตั้งแต่เวลา 18.00 - 24.00 น. จะมีรถตู้ให้บริการรับส่งระหว่างที่พักบุคลากรและหอพักนิสิตกับอาคารเรียนรวม ศูนย์วิทยบริการ และอาคารสำนักงานในตอนกลางคืน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรและนิสิตที่จะไปทำงานบริการห้องสมุด หรือคอมพิวเตอร์

4.5 โทรศัพท์สาธารณะ

มีการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 10 เลขหมาย ไว้ที่หอพักนิสิต ที่พักบุคลากร และอาคารเรียนรวม

4.6 ตู้ เอทีเอ็ม

กำลังอยู่ระหว่างการประสานงานกับธนาคาร เพื่อให้มาติดตั้งและให้บริการตู้เอทีเอ็มในมหาวิทยาลัย

4.7 ไปรษณีย์

มหาวิทยาลัยได้บ้านเลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และปัจจุบันก็สามารถรับไปรษณีย์ภัณฑ์ได้ตามปกติ และกำลังประสานงานกับชุมชนและบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อจัดตั้งเป็นสำนักงานไปรษณีย์ย่อยในมหาวิทยาลัย

4.8 พื้นที่ออกกำลังกายและนันทนาการ

ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างเพื่อก่อสร้างสนามกีฬาชั่วคราว ได้แก่ สนามบาสเก็ตบอล สนามตะกร้อ สนามฟุตบอลขนาดเล็ก และสนามวอลเลย์บอล และเมื่อนิสิตรไปอยู่ที่มหาวิทยาลัย จังหวัดพัทลุง จะมีการจัดฉายภาพยนตร์บริการแก่นิสิตในห้องประชุม 200 ที่นั่ง ในอาคารเรียนรวม

4.9 ที่พักบุคลากร

กลุ่มงานธุรการพัทลุง ได้ดำเนินการจัดสรรที่พักสำหรับบุคลากรที่ต้องมาปฏิบัติงานประจำ และเดินทางไปกลับ เป็นครั้งคราวเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้บุคลากรดังกล่าวเริ่มทยอยกันเข้าพักแล้ว ขณะนี้ได้ดำเนินการลงตัวแล้ว ซึ่งในภาคเรียนที่ 1/2547 จะมีนิสิตส่วนหนึ่งต้องมาพักอาศัยในที่พักบุคลากรด้วย

4.10 ระบบประปา

ระยะที่ 1 ได้รับงบประมาณเพื่อปรับปรุงระบบคุณภาพน้ำประปา จำนวน 1,100,00 บาท ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการแล้ว และคาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2547

ระยะที่ 2 ได้รับงบประมาณปรับปรุงระบบประปาทั้งหมด จำนวน 15,000,000 บาท

5. มาตรการรักษาความปลอดภัย

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยมาดูแลความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 20 คน และมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการจ้าง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมอีก 7 คน เพื่อดูแลหอพักนิสิตและที่พักบุคลากรโดยเฉพาะ

ส่วนมาตรการความปลอดภัยทั่วไปนั้น ได้มีการประสานงานกับทางฝ่ายปกครอง ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าวอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ นอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีนโยบายและกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดูแลเรื่องความปลอดภัยของบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยทุกชั้นเป็นพิเศษอีกด้วย

ส่วนประเด็นที่มีราษฎรบางรายไม่ยอมย้ายออกจากพื้นที่ของมหาวิทยาลัย และอาจมีผลต่อความปลอดภัยของบุคลากรและนิสิตนั้น ได้มีการประสานงานกับฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าวอย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และคาดว่า เมื่อมหาวิทยาลัยได้เปิดดำเนินการเต็มรูปแบบที่พัทลุง และชุมชน ได้เห็นประโยชน์ของการมีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ ปัญหาดังกล่าวจะคลี่คลายลงและหมดไปในที่สุด

มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม 2547 เป็นวันที่นิสิตจะเดินทางไปยังจังหวัดพัทลุง ขณะนี้ คณะกรรมการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดทำร่างกำหนดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว และกำลังหารือในรายละเอียดของกิจกรรมกับทางจังหวัดพัทลุง เมื่อมีรายละเอียดที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี)

ผู้จัดการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี